

1. Johdanto

Hanke idea on lähtöisin Lappajärven Itäkylän aktiivisilta asukkailta. Tämän hetkiset tietoliikenneyhteydet eivät enää tyydyttäneet heidän tarpeitaan. Verkoista käytiin kertomassa Itäkylässä valokuidun mahdollisuuksista sekä mahdollisista yhteistyökuvioista. Itäkylästä otettiin yhteyttä naapurikyliin Vimpelin puolella ja siellä oltiin myös kiinnostuneita hankkeesta. Yhdessä he ottivat yhteyttä Verkoxiin ja sovittiin alustavasti toimintamallista, jossa Verkox toimisi hankkeen hakijana ja toteuttajana. Toteutus tehtäisiin tiiviinä yhteistyönä kylällä toimivien aktiivien kanssa. Kyläaktiiveista muodostuu hankkeelle johtoryhmä.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää alueen kylien tietoliikennetilanne. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan käytävissä olevat yhteydet sekä selvitetään mahdollisesta valokuituverkosta kiinnostuneet taloudet ja yritykset. Kartoituksen perusteella laaditaan varsinaiselle rakennushankkeelle alustavat reittisuunnitelmat ja kustannusarviot. Näiden pohjalta kylät voivat päättää, miten toimintaa lähdetään jatkossa toteuttamaan. Mikäli rakennushankkeeseen lähdetään, hankkeessa autetaan mukana olevien kylien asukkaiden omistaman verkkoyrityksen esim. verkko-osuuskunnan perustamisessa.

Tavoitteena on selvittää kylien tarpeet ja saada liikkeelle tietoliikenneyhteyksien parantaminen Itäkylä-Sääksjärvi-Pyhälahti kylien ”kolmiossa”. Hyvät yhteydet halutaan toteuttaa sekä alueen sisällä että alueelta ulospäin, sekä mahdollisuuksien mukaan perustaa tasapuolisen pääsyn -periaatteella (Open Access) toimiva verkkoyhtiö alueelle, joka on asukkaiden omassa omistuksessa.

2. Hankkeen toiminta

Hankkeessa pidetään jokaisessa kiinnostuksensa ilmaiseessa kylässä kyläilta – tai tarvittaessa useampiakin – jossa kerrotaan hankkeesta ja vastataan kyläläisten kysymyksiin tietoliikenneyhteyksistä sekä nykyaikaisista verkkopalveluista. Kiinnostuneet voivat ilmoittaa yhteystietonsa joko suoraan toteuttajalle tai sitten kylillä toimiville aktiiveille tai johtoryhmän jäsenille.

Hankkeessa laaditaan esite ja muuta tiedotusmateriaalia, jota voidaan hyödyntää alueelle kyläläisten aktivoimiseksi. Hankkeelle tehdään myös omat kotisivut, joiden kautta hankkeen etenemistä voidaan seurata ja joiden kautta voidaan myös ilmoittautua kiinnostuneeksi.

Kun kiinnostuneiden kartoituksen on alkanut, alkaa välittömästi myös reittisuunnittelu. Reittisuunnittelun yhteydessä haetaan myös rakentamista ajatellen mahdolliset yhteistyökumppanit. Suunnittelun perusteella lasketaan kustannusarvio verkkototeutukselle. Verkkosuunnittelussa huomioidaan myös yhteydet alueelta ulospäin mm. Keski-Pohjanmaan maakuntaverkon suuntaan sekä muihin Etelä-Pohjanmaan alueellisiin seutuverkkoihin.

Yhtenä tavoitteena on synnyttää paikallinen toimija (esim. osuuskunta), joka sitten jatkaa varsinaisen rakennustoiminnan toteutusta, mikäli siihen esiselvityksen perusteella mukana olevissa kylissä päädytään. Tällöin hankkeessa voidaan auttaa mm. perustamiskokouksen ja perustamiseen liittyvien papereiden valmistelussa.

Hankkeen pienuudesta johtuen (alle 20 000 euroa) ei ole tarvetta varsinaiselle ohjausryhmälle. Yhteistyö, tiedonkulku ja seuranta ruohonjuuritasolle hoidetaan johtoryhmän kautta. Johtoryhmän muodostavat kylien nimeämät aktiivit, jotka ovat Esa Takala Itäkylästä, Tapani Harju Lakaniemen kylältä, Tapio Lehto Rantakylältä, Susanna Moskajärvi Vinnin kylältä sekä Markku Lapinkorpi Sääksjärveltä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Esa Takala ja sihteerinä hakijan puolesta Sirpa Soukkala. Myös rahoittajalla on oikeus osallistua kyseisen johtoryhmän kokouksiin.

Hankkeen tavoitteena on aktivoida mukana olevat kylät parantamaan Itäkylän-Sääksjärven-Pyhälahden -kylien tietoliikenneyhteyksiä sekä edistää alueen yritysten ja mautilojen sekä kotitalouksien mahdollisuuksia hyödyntää sähköisiä palveluita joko palveluiden käyttäjänä tai parhaimmillaan niiden toteuttajana. Asukkaiden vuoksi kylät haluavat säilyttää alueensa sellaisena asuinpaikkana, joka tarjoaa nykypäivän elinolosuhteet yhden vertaisina isojen kaupunkien kanssa. Hyvät tietoliikenneyhteydet myös lisäävät alueen kiinnostavuutta ja uusien asukkaiden sijoittuminen on todennäköisempää, mikäli yhteydet ovat kunnossa ja etätyömahdollisuudet ovat käytettävissä.

Mikäli varsinaiseen verkon rakentamiseen päädytään, tulee se työllistämään urakoitsijoita (maurakointi, kuitu-urakointi), työmaavalvojan sekä muita projektihenkilöitä, joista osalle löytyy jatkossa töitä verkonylläpidostakin rakentamisvaiheen jälkeen.

3. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Hankkeen toteutusaika on 16.3.-31.12.2009. Hankkeen kustannusarvio on 19.500 euroa. Suurin menoerä on palkkakulut. Hankkeeseen on laskettu n. 6 kuukauden työpanos. Käytännössä työtehtäviä hoidetaan kolmen eri henkilötoimesta. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii projektikoordinaattori, joka ohjaa toimintaa ja osallistuu tiedotusmateriaalin tekoon ja tiedotustilaisuuksiin sekä vastaa hankkeen hallinnosta. Verkkosuunnittelija vastaa nimensä mukaisesti reittisuunnitelmien laadinnasta ja yhdessä projektikoordinaattorin kanssa kustannusarvioiden laadinnasta. Lisäksi hankkeella on käytettävissä projektisihteerin, joka kokoaa ja ylläpitää kiinnostuneiden listaa, vastaa verkkosivuista ja tiedotteista sekä kokoaa yhteen toimijoita ja järjestää mm. kylätilaisuudet ja toimii johtoryhmän sihteerinä. Mikään toimi ei ole kokopäiväinen ja tämän vuoksi toimista pidetään henkilöittäin työpäiväkirjaa.

Ostopalvelut syntyvät tiedotus- ja esitemateriaalin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä jakelusta. Myös vähäiseen ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön on hankkeessa varauduttu.

Kotimaan matkakulut syntyvät hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista pääsääntöisesti paikallisista matkoista. Näitä ovat mm. kyläiltoihin ja tiedotus tilaisuuksiin matkustaminen, yhteistyökumppaneiden etsimiseksi tarvittavat matkat sekä reittisuunnitelman tekemiseksi tarvittavat reittikatselmukset.

Muissa kustannuksissa on postitus, puhelin yms. hankkeelle eriteltävät toimistokulut sekä esim. kartta-aineiston asennus käytettävään suunnitteluohjelmistoon ja muut satunnaiset ennakoimattomat hankkeen aiheuttamat kulut (esim. mahdollinen domainin hankinta).

Luontoissuorituksiin on laskettu kylien aktiivien tekemä tiedostustoiminta, siihen liittyvän materiaalin valmistelu ja materiaalin jako sekä reittisuunnitelmien valmisteluun osallistuminen (tarvittava paikallistuntemus maastosta). Talkootyön määräksi on arvioitu viiden henkilön 17 tunnin työpanos/henkilö. Pääasiassa talkootyön tekemisestä ovat vastuussa johtoryhmän kylien edustajat. Tämä vastaa noin 4% osuutta koko hankkeesta.

Kustannusarvio	€
Palkkauskulut	14 450
Ostopalvelut ja palkkiot	1 500
Vuokrat	
Kokouspalkkiot	
Kotimaan matkakulut	1 200
Ulkomaan matkakulut	
Muut kustannukset	1 500
Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ	850
Kokonaiskustannukset yhteensä	19 500

Rahoitussuunnitelma	
A. Leader -ryhmältä haettava rahoitus	15 600
B. Muu julkinen rahoitus	
C. Julkinen rahoitus yhteensä (A+B)	15 600
D. Yksityinen rahoitus	3 900
Rahallinen	3 050
Talkootyö	850
Yhteensä (C+D)	19 500
E. Hankkeen tulot (lisätään)	
Kokonaisrahoitus (A+B+D+E)	19 500

4. Hankkeen hallinto ja tiedottaminen

Hankkeen hakijana ja toteuttajana toimii VerkoX osk. ja se vastaa tilinpidosta ja hallinnosta. Hankeen toteutusta valvoo ja ohjaa aikaisemmin esitelty johtoryhmä, jolloin varmistetaan kylien omien suunnitelmien huomioiminen varmasti hankkeen toteutuksessa. He ovat tiiviisti mukana hankkeen toteutuksessa mm. tekemällä suunnitelmaan sisältyvät talkootyöt. He tuovat

oman paikallisen tuntemuksensa ja tietämyksensä hankkeeseen ja toimivat myös aktiivisena linkkinä kyläläisten ja toteuttajan välillä.

Hankkeesta tiedotetaan hanketta varten perustettavilla verkkosivuilla. Hankkeen saatua päätöksen laaditaan tiedote lehdistöä ja radiota varten. Kiinnostuneiden kartoittamiseksi ja aktivoimiseksi tehdään tietopaketti, joko on tarkoitus jakaa jokaiseen kotiin mukana olevissa kylissä. Hankkeen loppuessa tehdään tiedote saavutetuista tuloksista. Hankkeen aikana pyritään järjestämään myös yksi isompi seminaarityyppinen tapahtuma. Hankkeen toimintamallia ja tehtyä tiedotusmateriaalia kylät voivat hyödyntää vapaasti hankkeen päättymisen jälkeen haluamallaan tavallaan. Toiminta voidaan laajentaa jatkossa esim. koko seutukuntaa koskevaksi sen mukaisesti, miten esim. perustettava osuuskunta tai muu mukana olevien kylien yhteistyöfoorumi päättää.

Kuortaneella

16.3.2009

Tuija Riukulehto